UAM | FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS & ECONÓMICAS

ISO 50001 GESTIÓN ENERGÉTICA · ISO 14001 GESTIÓN AMBIENTAL · ISO 21001 ORGANIZACIONES EDUCATIVAS · ISO 9001 GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEMINARIO TALLER EN

ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO COMO PILAR ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Presentación del Seminario Taller

Consiste en desarrollar la Estructura Desglosada del Trabajo como Pilar Estratégico de la Gestión de Proyectos en el contexto de un proyecto de inversión, independientemente del tamaño del mismo, o de su ámbito de acción (inversión pública o privada). Pretende también vincular los Paquetes de Trabajo (nivel más detallado de la EDT) con el alcance, el costo y la duración de las actividades del proyecto.

Está dirigido a profesionales de ciencias administrativas y económicas, así como a interesados en la temática de gestión de proyectos.

Se propone demostrar la importancia de la Estructura Desglosada del Trabajo como Pilar Estratégico de la Gestión de Proyectos, en los procesos de planificación y en general en el ciclo de vida de los proyectos de inversión.

El principal resultado esperado es lograr una visión más objetiva y precisa del proyecto en su conjunto y en sus diferentes componentes.

Su aplicación es amplia en cada uno de los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos.

Está concebido para realizarse en tres sesiones de dos horas clase cada una.

Objetivos del curso

General

Conocer los conceptos y las definiciones de la gestión de proyectos e incorporar un vocabulario básico y de uso común a través de la desagregación jerárquica de todas las actividades del proyecto, integrando los conceptos de alcance, costos y tiempo de una manera funcional para garantizar una gestión de proyectos integral e innovadora.

Específicos

1. Entender la conceptualización de un proyecto desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo de su organización para obtener una mejor comprensión de los factores que influyen en él.
2. Conocer la documentación y pasos previos necesarios para obtener una EDT coordinada e integrada a los objetivos de la organización alineados con los objetivos propios del proyecto en sí.

www.uam.edu.ni · 2280 9080 · dpec@uam.edu.ni · Contáctanos:

DATOS DE INTERÉS

Estrategia Didáctica: Clases magistrales y trabajo en equipo
Modalidad: Virtual
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

PLAN TEMÁTICO

Objetivo de la Sesión	Temas de la sesión	Horas de Atención Directa	Horas de Autoestu-dio	Horas totales
Conocer los as-pectos previos a realizar al inicio del proyecto	Bases para la elaboración de la EDT	3	1	4
Desarrollar la metodología para construir la EDT	Pasos para la Construcción de la EDT	3	1	4
Aplicar los conocimientos adquiridos	Construir casos prácticos	2		2

NUESTROS DOCENTES

Nuestros docentes cuentan con sólida formación académica y amplia experiencia profesional en las áreas administrativa, financiera y económica.

Su trayectoria en dirección, consultoría y análisis estratégico les permite aportar una visión integral y actualizada, garantizando una formación rigurosa, práctica y alineada con las demandas del entorno empresarial.

UAM

FACULTAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS & ECONÓMICAS

50001 ISO GESTIÓN ENERGÉTICA
14001 ISO GESTIÓN AMBIENTAL
21001 ISO ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
9001 ISO GESTIÓN DE LA CALIDAD

DIRECCIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.uam.edu.ni